

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
PROYECTO: 01 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NÚMERO	ACTIVIDAD	U. DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO ABRIL-JUNIO	REALIZADO ABRIL-JUNIO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	1.3.- Ejecutar el programa permanente de profesionalización de mandos medios y superiores del subsistema.	Programa	4	2	1	25%	Se realizó la firma de un convenio de colaboración con UPAEP.
2	2.1.- Integrar y emitir información financiera de EMSAD para los diferentes entes (Estatal y Federal).	Información financiera	4	1	1	25%	
3	2.2.- Preparar la información financiera de EMSAD solicitada por la dirección administrativa para la junta directiva del Colegio.	Información financiera	4	1	1	25%	
4	2.3.- Actualización del Sistema automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SACG.net) conforme a los lineamientos establecidos para EMSAD.	Sistema automatizado	12	3	3	25%	
5	2.4.- Integrar la comprobación de los recursos ejercidos por EMSAD.	Comprobación de recursos	4	1	1	25%	
6	2.5.- Atender y solventar las observaciones realizadas al EMSAD por los entes fiscalizadores.	Observaciones solventadas	4	1	1	25%	
7	3.1.- Seguimiento de las actividades señaladas en la agenda institucional. (pago de nóminas, prestaciones e impuestos del personal del subsistema, etc.)	Actividades programadas	28	7	7	25%	
8	3.2.- Gestionar y administrar ante las instancias Estatales y Federales la ministración correspondiente al gasto corriente de EMSAD.	Documentos elaborados	10	3	3	30%	
9	3.3.- Realizar los mantenimientos preventivos del parque vehicular de EMSAD.	Mantenimiento preventivo	12	3	3	25%	
10	3.4.- Actualizar el sistema SIAA de compras consolidadas para el suministro de los recursos materiales de las diferentes unidades administrativas de EMSAD.	Actualización del sistema	12	3	3	25%	Se realiza de forma anual la actualización del Sistema SIAA.
11	3.6.- Actualización de los inventarios de bienes muebles existentes en EMSAD.	Inventarios actualizados	12	3	3	25%	
12	3.7.- Revisión de los inventarios de materiales y consumibles existentes en la Dirección General y los centros EMSAD.	Inventarios revisados	12	3	3	25%	
13	4.1.- Realizar de forma electrónica los pagos fijos recurrentes de EMSAD (nómina, prestaciones e impuestos).	Pago electrónico	12	3	3	25%	
14	5.1.- Implementación de la herramienta 5 S+1 en Coordinación Académica de EMSAD.	Implementación de la herramienta 5 S+1	3	2	0	0%	Se está llevando a cabo en las herramientas del Sistema de Gestión de Calidad.
15	5.2.- Implementación paulatina de la herramienta 5 S+1 en los centros EMSAD.	Implementación paulatina de la herramienta 5 S+1	1	1	0	0%	Se está llevando a cabo en las herramientas del Sistema de Gestión de Calidad.
16	5.3.- Implementación paulatina de la norma ISO 9001 - 2015 en los centros EMSAD.	Implementación norma ISO 9001-2015	1	1	0	0%	Se está trabajando en coordinación con el área Académica para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
<b>AVANCE DEL PROYECTO EN EL TRIMESTRE</b>			<b>135</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>24%</b>	

DIRECCIÓN ACADÉMICA  
PROYECTO: 02 ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD

NÚMERO	ACTIVIDAD	U. DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO ABRIL-JUNIO	REALIZADO ABRIL-JUNIO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	3.2. Promover la Certificación de estudiantes becarios de PROSPERA.	Certificación	6	1	1	17%	
2	5.1. Aplicar el programa de Tutoría y Orientación Educativa.	Programas	2	1	1	50%	
3	6.4. Coordinar la realización de actividades literarias en el transcurso del semestre y en la semana del día mundial del libro.	Actividades literarias	28	26	26	93%	
4	7.1.- Actualización de trámites y servicios en la Plataforma de CItYSEGOB.	Trámites y servicios	4	1	1	25%	
<b>AVANCE DEL PROYECTO EN EL TRIMESTRE</b>			<b>40</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>73%</b>	

DIRECCIÓN ACADÉMICA  
PROYECTO: 04 PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS

NÚMERO	ACTIVIDAD	U. DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO ABRIL-JUNIO	REALIZADO ABRIL-JUNIO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	3.1.- Coordinar la participación de EMSaD en las Olimpiadas de Conocimiento.	Olimpiadas de conocimiento	1	1	1	100%	
<b>AVANCE DEL PROYECTO EN EL TRIMESTRE</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**PROYECTO: 05 FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**

NÚMERO	ACTIVIDAD	U. DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMAD O ABRIL-JUNIO	REALIZADO ABRIL-JUNIO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	1.3.- Elaboración de proyectos de infraestructura en los Centros del EMSaD.	Proyectos	2	2	1	50%	Sólo se abrió la convocatoria de la publicación de lineamientos de operación del "Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en planteles de Educación Media Superior 2018".
2	1.4.- Gestión de proyectos de inversión en infraestructura para educación media superior, aplicando las normas y procedimientos establecidos por el gobierno Federal y/o Estatal.	Proyectos de inversión	2	2	1	50%	Se realizó la gestión de los 25 Centros EMSaD, los cuales ingresaron a plataforma de la SEMS; las necesidades de mobiliario y equipo que existe en dichos Centros.
3	1.5.- Realizar recorridos a obras en Centros EMSaD beneficiados en conjunto con los entes ejecutores.	Recorridos realizados	12	3	3	25%	
4	4.1.- Difundir y ejecutar el Programa de Protección Civil.	Programa	26	26	26	100%	
<b>AVANCE DEL PROYECTO EN EL TRIMESTRE</b>			<b>42</b>	<b>33</b>	<b>31</b>	<b>74%</b>	

**DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN**  
**PROYECTO: 06 VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN A LA SOCIEDAD**

NÚMERO	ACTIVIDAD	U. DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMAD O ABRIL-JUNIO	REALIZADO ABRIL-JUNIO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	1.1. Actualizar la base de datos de los estudiantes próximos a egresar.	Base de Datos	600	600	600	100%	
2	1.2. Aplicar el instrumento electrónico de evaluación a los estudiantes próximos a egresar.	Instrumento electrónico	600	600	600	100%	
3	2.1. Solicitar constancia de liberación de servicio social de los estudiantes para su validación y entrega.	Constancia de liberación	600	600	600	100%	
<b>AVANCE DEL PROYECTO EN EL TRIMESTRE</b>			<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>100%</b>	

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
 PROYECTO: 07 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL**

NÚMERO	ACTIVIDAD	U. DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO ABRIL-JUNIO	REALIZADO ABRIL-JUNIO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	1.1.- Evaluación del desempeño del aprendizaje de los estudiantes en la prueba PLANEA.	Evaluación	400	400	0	0%	Este año no se aplicó la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), debido a que la Subsecretaría de Educación Media Superior aplicó la prueba PISA en los 26 Centros EMSaD.
2	2.1.- Elaborar instrumentos de evaluación del desempeño docente en el aula.	Instrumentos de Evaluación	1	1	1	100%	
3	3.1.- Elaborar la Evaluación Trimestral, respecto al ejercicio de los recursos federales correspondientes a Subsidios y Convenios en materia de Descentralización.	Evaluación trimestral	4	1	1	25%	
4	3.2.- Aplicar evaluaciones para el cumplimiento del programa operativo anual 2018.	Informe de evaluaciones	4	1	1	25%	
5	3.3.- Reporte de las metas de los indicadores establecidos en el Programa Operativo Anual (SIIF).	Reporte de metas	4	1	1	25%	
<b>AVANCE DEL PROYECTO EN EL TRIMESTRE</b>			<b>413</b>	<b>404</b>	<b>4</b>	<b>1%</b>	
<b>AVANCE EN EL TRIMESTRE</b>			<b>2431</b>	<b>2305</b>	<b>1898</b>	<b>78%</b>	