





Plan de Desarrollo Institucional INFORME 2018






DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA						
PROYECTO: 01 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA						
NÚMERO	ACTIVIDAD	U. DE MEDIDA	% DE CUMPLIMIENTO		% AVANCE AL 2018 / META 2021	OBSERVACIONES
			2017	2018		
1	Sistematizar los procesos de atención de la correspondencia del colegio.	Porcentaje de procesos sistematizados	10	100	44 / 90	
2	Realizar de forma electrónica los procesos de los pagos recurrentes del área administrativa	Pagos realizados	60	100	80 / 100	
3	Realizar de forma electrónica los procesos de pagos de servicios del subsistema.	Procesos de pago	30	100	100 / 100	
4	Sistematizar los trámites internos del subsistema (incluidos los planteles)	Trámites sistematizados	30	100	90 / 100	
5	Incrementar el nivel de preparación académica de apoyo docente y administrativo del Colegio.	Docentes	0	75	25 / 60	En gestión con instituciones que ofrecen educación a distancia para que nos presenten la oferta educativa.
6	Empoderar en equidad de género y derechos humanos al personal del subsistema.	Capacitaciones	10	100	100 / 100	
7	Implementar campaña de comunicación social reforzando a los derechos humanos y la equidad de genero.	Campaña	10	50	60 / 100	



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO: 01 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NÚMERO	ACTIVIDAD	U. DE MEDIDA	% DE CUMPLIMIENTO		% AVANCE AL 2018 / META 2021	OBSERVACIONES
			2017	2018		
8	Implementar programa de capacitación fortaleciendo el respeto a las relaciones laborales.	Capacitaciones	10	0	10 / 100	Se están realizando los programas de capacitaciones para la Dirección General, está pendiente de saberse si el presupuesto será suficiente para cubrir esta actividad
9	Implementar programa de capacitación de las responsabilidades laborales y su interacción entre las áreas.	Capacitaciones	10	0	10 / 100	
10	Realizar evaluaciones de desempeño.	Evaluaciones	0	0	0 / 100	No se ha realizado el programa de evaluación del desempeño laboral de CECyTE
11	Operar herramineta 5's en las unidades administrativas del Colegio.	Programa implementado	10	0	10 / 100	Se replanteará la meta para el año 2019
12	Implementar norma ISO en las unidades administrativas del Colegio	Sistema implementado	10	40	20 / 100	
13	Transparentar el manejo del recurso público que ejerce el Colegio.	Informes presentados	100	90	10 / 100	
14	Disminuir las observaciones anuales realizadas al subsistema.	Observaciones atendidas	30	73	50 / 10	Se han logrado disminuir las observaciones de años pasados por parte de entes fiscalizadores
PROYECTO			22.85%	59.16%	40%	



DIRECCIÓN ACADÉMICA

PROYECTO: 02 ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD

NÚMERO	ACTIVIDAD	U. DE MEDIDA	% DE CUMPLIMIENTO		% AVANCE AL 2018 / META 2021	OBSERVACIONES
			2017	2018		
1	Incorporar a planteles CECyTE y EMSaD al PBC-SiNEMS	Planteles incorporados al PC	100	100	71 / 78	
2	Incrementar el número de estudiantes becados.	Becas	100	79	68 / 75	No se entregaron becas a todos los estudiantes debido a que los recursos no llegaron en tiempo y forma por parte de la federación.
3	Disminuir el índice de abandono escolar en planteles.	Índice de abandono escolar	26	13	15 y 13 / 18 y 14	CECyTE y EMSaD
4	Capacitar al personal docente de control escolar para que obtengan la certificación SAEKO.	Personal capacitado	0	100	80 / 100	Se cambiará el proveedor de servicios para el Sistema de Control Escolar
5	Incrementar el número de estudiantes que concluyen el trámite de titulación y cédula profesional.	Titulados	78.64	83	83 / 86	
PROYECTO			76.00%	82.79%	94%	



DIRECCIÓN ACADÉMICA						
PROYECTO: 03 DESARROLLO ACADÉMICO						
NÚMERO	ACTIVIDAD	U. DE MEDIDA	% DE CUMPLIMIENTO		% AVANCE AL 2018 / META 2021	OBSERVACIONES
			2017	2018		
1	Capacitar al 90 % del personal que ostenta nombramiento definitivo.	Personal capacitado	70	100	88 / 92	
2	Diseñar un programa de difusión de los lineamientos de LGSPD.	Programa de difusión	0	0	0 / 100	Se replanteará la meta programada debido a los cambios que se hicieron a la Reforma Educativa.
PROYECTO			35%	50%	47%	

DIRECCIÓN ACADÉMICA						
PROYECTO: 04 PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS						
NÚMERO	ACTIVIDAD	U. DE MEDIDA	% DE CUMPLIMIENTO		% AVANCE AL 2018 / META 2021	OBSERVACIONES
			2017	2018		
1	Fortalecer el trabajo colegiado de los docentes a través de la instalación de academias estatales	Academias estatales	100	100	57 / 100	
2	Fortalecer el trabajo colegiado de los docentes a través de la instalación de academias del plantel.	Academias de plantel	100	100	100 / 100	
3	Elaborar el 100% de secuencias didácticas correspondientes a los nuevos programas de estudio.	Secuencias didácticas	100	100	41 / 100	
4	Incorporar a estudiantes de 10 carreras al Modelo Mexicano de Formación Dual.	Estudiantes	100	100	100 / 100	Se han logrado incorporar a 6 estudiantes de electromecánica, 2 de mecánica y 5 de transformación de plásticos, de los planteles de Mazatecochco, Atexcatzinco y Papalotla respectivamente al Modelo Mexicano de Formación Dual.
PROYECTO			100%	100%	60%	



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN						
PROYECTO: 05 FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						
NÚMERO	ACTIVIDAD	U. DE MEDIDA	% DE CUMPLIMIENTO		% AVANCE AL 2018 / META 2021	OBSERVACIONES
			2017	2018		
1	Aumentar el número de aulas en el Subsistema	Aulas construidas	0	0	40 / 31	En 2018 no se lograron construir aulas debido a la falta de presupuesto, pero se tienen los proyectos elaborados.
2	Aumentar el porcentaje de mobiliario y equipo en talleres y laboratorios de CECyTE.	Porcentaje de equipamiento	16	18	18 / 36	Se le dio equipamiento a algunos planteles CECyTE y Centros EMSaD
3	Aumentar el porcentaje de mobiliario y equipo en centros de cómputo y laboratorios multidisciplinarios en EMSaD.	Porcentaje de equipamiento	16	18	18 / 36	con el FAM 2018.
4	Implementar el programa del uso de las TIC'S en los 32 planteles y 25 centros.	Programa	0	15	15 / 75	Se ha logrado disminuir en 15% las solicitudes y llamadas de planteles al área de Informática de Dirección General
5	Disminuir el promedio anual de necesidades de mantenimiento preventivo y/o correctivo en planteles y centros.	Mantenimientos realizados	100	100	90 / 60	
6	Licenciamiento de software original y actualizado	Porcentaje de licenciamiento	40	40	40 / 100	Se atenderá el licenciamiento de Software en 2019
7	Ampliar cobertura de servicio de internet al 100% en el Subsistema.	Cobertura de Interet	48	100	100 / 100	
8	Establecer acciones de prevención en materia de Protección Civil en el Subsistema.	Acciones de Protección Civil	50	100	100 / 100	
PROYECTO			45%	65.69%	63%	



DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

PROYECTO: 06 VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN A LA SOCIEDAD

NÚMERO	ACTIVIDAD	U. DE MEDIDA	% DE CUMPLIMIENTO		% AVANCE AL 2018 / META 2021	OBSERVACIONES
			2017	2018		
1	Contribuir al fortalecimiento de las competencias de los estudiantes mediante ejecución de los acuerdos de colaboración.	Fortalecimiento de competencias de estudiantes	100	50	45 / 100	Se realizaron convenios en beneficio de las competencias de estudiantes con: Universidad del Altiplano, UPAEP-Puebla, Ciba-IPN, Daranjo de México, Ayuntamiento de Tzompantepec, Conocer, Suayed Tlaxcala, Serpiente de Hojas, Asociación Piali, Interlingua, Itea, Instituto Tecnológico de Libres, Kay Internacional, Universidad Hispánica.
2	Organizar exposición con la participación del IMPI para identificar prototipos susceptibles de registro de marca en el que participan los 32 planteles del colegio.	Exposición	100	100	100 / 100	Se apoyó en la gestión ante el IMPI del registro de una marca del proyecto Kart-Kasa Texcalac.
3	Coadyuvar en el proceso de registro de marca de los prototipos susceptibles según el IMPI.	Marcas registradas	0	0	0 / 100	No se tenía programada la actividad para el 2018
4	Incrementar la operación del sistema de egresados mediante la inclusión del sector educativo y productivo.	Encuesta realizada	0	100	75 / 100	Para el año 2019 se dará seguimiento al 100% de los egresados del ciclo escolar 2018 - 2019. Por el momento sólo se enviaron encuestas a Universidades (ITA, UTT, ITST, UPT, UPT Región Poniente, (Instituto Tecnológico del Altiplano) y a las empresas Norm, Wexler. Está pendiente FUNHEDI.
5	Incrementar los estándares de competencia para la certificación.	Estándares de competencia	0	0	0 / 100	El 6 de noviembre se recibió la cédula de acreditación como ECE (entidad de certificación y evaluación) Se retrasó la capacitación presencial por cuestiones de agenda del CONOCER y actividades académicas del Colegio. Aún no se tienen determinados los estándares que va a operar el Colegio, por lo que se replanteará la meta en el 2019.



DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

PROYECTO: 06 VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN A LA SOCIEDAD


NÚMERO	ACTIVIDAD	U. DE MEDIDA	% DE CUMPLIMIENTO		% AVANCE AL 2018 / META 2021	OBSERVACIONES
			2017	2018		
6	Implementar el plan de comunicación social media marketing.	Plan de comunicación	0	50	50 / 100	
7	Incrementar las interacciones positivas de usuarios en publicaciones del Colegio en sus perfiles de redes sociales.	Interacciones positivas	100	100	65 / 100	
8	Incrementar la participación de miembros de la comunidad estudiantil en actividades digitales de promoción del Colegio por ciclo escolar.	Participación de estudiantes	100	100	48 / 100	
9	Generar alianzas con galerías, museos o cines para abrir espacios exclusivos para estudiantes del Colegio.	Alianzas	0	100	33 / 100	Se generó alianza con COESPO y con la Dirección de Museos del Estado de Tlaxcala
10	Realizar un evento cultural.	Evento	100	100	50 / 100	Participación de estudiantes de CECyTE - EMSaD en concursos de canto, poesía y literatura, como parte del fomento cultural
11	Realizar un encuentro estatal deportivo de planteles del Colegio.	Encuentro deportivo	0	100	100 / 100	
12	Realizar una carrera atlética de aniversario CECyTE.	Participantes en carrera atlética	0	100	42 / 100	
PROYECTO			67%	75.00%	54%	



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN						
PROYECTO: 07 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL						
NÚMERO	ACTIVIDAD	U. DE MEDIDA	% DE CUMPLIMIENTO		% AVANCE AL 2018 / META 2021	OBSERVACIONES
			2017	2018		
1	Evaluar el nivel de efectividad de las metas programadas en el PA y PDI del Colegio.	Evaluación	0	100	100 / 100	
2	Regular el ejercicio del presupuesto de acuerdo al recurso federal y estatal autorizado al Colegio en el periodo 2018-2021	Reporte de metas	50	75	78 / 100	
3	Eficientar el proceso de autorización para el ejercicio del recurso programado y presupuestado en las actividades del programa anual del Colegio en el periodo 2018-2021	Plan Anual	0	65	65 / 100	
PROYECTO			17%	80%	88%	


PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR PROYECTO EN EL 2018

Avance



PORCENTAJE CUMPLIMIENTO POR PROYECTO PERIODO 2017 - 2021

Avance





PROPUESTAS PARA 2019

PROYECTO 1:

- Realizar campañas de mejora de planeación presupuestal por cada área, y generar evaluaciones para cálculo de indicadores que midan eficiencia administrativa en el Colegio.

PROYECTO 3:

- Generar indicadores y evaluar el impacto de las capacitaciones docentes.

PROYECTO 5:

- Generar proyectos y realizar el análisis para distribuir de forma proporcional a las necesidades de planteles. Generar indicadores para medir la calidad del Servicio de Internet.

PROYECTO 7:

- Para el 2019 se plantearán proyectos para mejora continua del Colegio, creación de indicadores de impacto de actividades en los estudiantes, aprovechamiento escolar y calidad del Colegio.

PROYECTO 2:

- Actualizar los indicadores académicos con los que el área de Planeación envió a la SEP, así también calcular indicadores de aprovechamiento escolar e impacto que han tenido las acciones propuestas por el área Académica.

PROYECTO 4:

- Medir la eficiencia del uso del recurso para dotar a talleres y laboratorios de material necesario para prácticas.

PROYECTO 6:

- Crear una plataforma para dar seguimiento al 100% de los egresados de cada ciclo escolar. Medir el impacto de los convenios realizados por el área, así como también realizar la evaluación para conocer el impacto social que tiene la imagen institucional del Colegio.