SECRETARÍA DE FINANZAS

SEGUIMIENTO DE INDICADORES POR PROYECTO
ENERO - DICIEMBRE 2021

CECYTE

Dependencia o Entidad: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
Unidad Responsable: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto: Fortalecimiento de las competencias educativas de los estudiantes del Colegio **Fecha elaboración:** 15/12/2021

NIVEL	OP	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	OBJETIVO PROGRAMADO 2021	FRECUENCIA MEDICIÓN	ENERO ALCANZADO			FEBRERO ALCANZADO			MARZO ALCANZADO			ABRIL ALCANZADO			MAYO ALCANZADO			JUNIO ALCANZADO			JULIO ALCANZADO			AGOSTO ALCANZADO			SEPTIEMBRE ALCANZADO			OCTUBRE ALCANZADO			NOVIEMBRE ALCANZADO			DICIEMBRE ALCANZADO		
							NUM.	DEN.	RES.	NUM.	DEN.	RES.	NUM.	DEN.	RES.	NUM.	DEN.	RES.	NUM.	DEN.	RES.	NUM.	DEN.	RES.	NUM.	DEN.	RES.	NUM.	DEN.	RES.	NUM.	DEN.	RES.	NUM.	DEN.	RES.	NUM.	DEN.	RES.	NUM.	DEN.	RES.
FIN	F	Indice de desercion de Educacion Media Superior en el Estado de Tlaxcala	Indice de desercion en el Estado de Tlaxcala	Indice	11.50%	Anual	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	7.30%	11.50%	100%
PRO	P	Tasa de eficiencia terminal en el Colegio	Tasa de eficiencia terminal en el Colegio	Tasa	85%	Anual	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	68.5%	85.0%	100%
COM	1	Acciones para fortalecer la capacitación y actualización del personal docente y de apoyo a la educación	(Acciones de capacitación y actualización / Acciones de capacitación y actualización programadas) * 100	Porcentaje	2	Otro periodo	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	1	1	50%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	1	1	100%
COM	2	Acciones de inclusión para los egresados a los diferentes sectores, social, económico, productivo y académico realizadas	(Acciones de inclusión realizadas / acciones programadas) * 100	Porcentaje	6	Trimestral	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	2	2	33%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	4	4	100%
COM	3	Acciones realizadas para ampliar el servicio de internet	(Acciones realizadas / acciones programadas) * 100	Porcentaje	6	Otro periodo	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	3	3	50%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	3	3	100%
ACT	1.1	Docentes del Colegio capacitados	(docentes capacitados / docentes programados para capacitar) * 100	Porcentaje	834	Otro periodo	0	0	0%	417	0	0%	0	417	50%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	417	417	50%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
ACT	2.1	Estudiantes capacitados con vocación para emprender un negocio del Colegio	(Estudiantes capacitados / Estudiantes programados para capacitar) * 100	Porcentaje	75	Otro periodo	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	25	25	33%	0	0	0%	25	25	33%	0	0	0%	0	0	0%	25	25	33%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
ACT	2.2	Proyectos presentados en el evento de expo - venta del Colegio	(Proyectos presentados / proyectos programados para presentar) * 100	Porcentaje	30	Otro periodo	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	1	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
ACT	2.3	Egresados hombres encuestados del Colegio	(Egresados hombres encuestados / encuestas a egresados) * 100	Porcentaje	515	Trimestral	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	515	515	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
ACT	2.3	Egresadas mujeres encuestadas del Colegio	(Egresadas mujeres encuestadas / encuestas a egresadas) * 100	Porcentaje	535	Anual	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	535	535	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
ACT	3.1	Plataformas informativas operando	Plataformas educativas	Porcentaje	1	Semestral	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
ACT	3.2	Instalación de cableado estructurado en plantales realizada	(Instalaciones realizadas / instalaciones programadas) * 100	Porcentaje	4	Semestral	0	0	0%	0	0	0%	1	1	25%	0	0	0%	0	0	0%	1	1	25%	0	0	0%	0	0	0%	1	1	25%	0	0	0%	0	1	100%	3	0	0%
ACT	3.3	Mantenimiento y actualización del servicio de telefonía del Colegio	(Mantenimientos realizados / mantenimientos programados) * 100	Porcentaje	1	Semestral	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	1	1	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%

ELABORÓ:

ARQ. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ:

MTRO. JOSÉ LUIS FLORES AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
CECYTE Tlaxcala
DIRECCIÓN GENERAL